



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Proiect Finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPTOR PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”
COD PROIECT: SMIS-CSNR 7088

RAPORT DE PROGRES ONLINE
Iunie 2010

ÎN CADRUL PROIECTULUI “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPTOR PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”, ÎN LUNA IUNIE 2010, S-AU DESFĂȘURAT URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:

1. A fost redactat și transmis Raportul de progres lunar aferent lunii Mai 2010.
2. În data de 16.06.2010 a fost efectuată prima misiune de verificare la fața locului a contabilității beneficiarului de către reprezentantul OI POS Mediu Galați.
3. În data de 02 Iunie 2010 și 21 Iunie 2010 au avut loc întâlniri ale grupului de lucru UIP.
4. În luna Iunie 2010 s-au derulat etapele procedurale ale “Achiziției servicii de dezvoltare și implementare sistem informatic (inclusiv licențe) și hardware și software necesar pentru implementarea sistemului și funcționarea UIP” : evaluarea ofertelor, redactarea proceselor verbale de evaluare a ofertelor . S-au pregătit răspunsurile pentru contestații, în vederea emiterii punctului de vedere.
5. S-a purtat corespondență prin fax, email și poștă cu Organismul Intermediar POS Mediu Galați și Autoritatea de Management POS Mediu București.

Manager proiect,
CORNELIA BENEĂ

